



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิเชฐ พิศุทธกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

**แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่**

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๕๕,๐๐๐ บาท	๔๐	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๒	ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ C.C. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล แครบ จำนวน ๑ คัน	๑๓๔	สอบราคา	ก.พ. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	๓๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๓	ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๑๕ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท	๑๖๕	ตกลงราคา	ก.พ. ๖๐	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	๓๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๔	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุดๆ ละ ๑๙,๒๐๐ บาท	๒๔๖	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๕	ค่าตู้วางไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๓๖,๐๐๐ บาท ตามโครงการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่	๒๖๖	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๖	ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘๕	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๗	ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๐๐๐ บาท	๒๘๘	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๖๐	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๘	ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ ชุด	๓๐๑	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๙	ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อย ๗,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐๒	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๓๐๕	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค. ๖๐	๑๘๐ วัน	มี.ย.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๑	ค่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๓๑๐	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๑๒	ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด	๓๒๑	ตกลงราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๑๓	ค่ารถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง ๓ แถว จำนวน ๑ คัน	๓๒๒	สอบราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๓๐ วัน	ม.ค.-๖๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง	๓๒๙	สอบราคา	พ.ย. ๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๑๕	ค่ารถพัฒนาบ่อบาดาล ชนิด ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๒๖๕	ประมูลซื้อ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	๙๐ วัน	ส.ค.-๖๐	
๑๖	โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความชัดสูง CCTV FULL HD	๒๖๗	ประมูลซื้อ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ก.พ.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	๑๘๐ วัน	ส.ค.-๖๐	
๑๗	ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท	๒๘๕	ตกลงราคา	ก.พ.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	๓๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๑๘	ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน ๆ ละ ๘๒๑,๐๐๐ บาท	๒๘๖	ประมูลซื้อ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ก.พ.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	๖๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๑๙	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ ชุด ๆ ละ ๒๕,๒๐๐ บาท	๒๘๙	ตกลงราคา/ สอบราคา	ก.พ.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	๓๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๒๐	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด ๆ ละ ๑๙,๒๐๐ บาท	๒๙๐	ตกลงราคา	ก.พ.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	๓๐ วัน	เม.ย.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างซ้ำภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๒๑	ค่าเดินที่โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง (ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร เสาสูง ๒.๔๐ เมตร) จำนวน ๒๕ หลัง ๆ ละ ๑๙,๖๘๐ บาท	๒๙๔	ตกลงราคา	ก.พ.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	๓๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร	๒๙๕	ตกลงราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๕๙	๙๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐกิจ ม.๑๖ - บ้านหนองป่าขาว ม.๘ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	๓๑๓	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๒๔	ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๔ คัน ๆ ละ ๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท	๓๒๑	ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	เม.ย.-๖๐	เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๙๐ วัน	ก.ค.-๖๐	
๒๕	ค่ารถบรรทุกขนตำ ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๓๒๒	ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	เม.ย.-๖๐	เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๙	
๒๖	ค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓๒๓	ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ค.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	๙๐ วัน	ส.ค.-๖๐	
๒๗	ค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน ๑ ชุด	๓๒๔	ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ค.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	๙๐ วัน	ส.ค.-๖๐	
๒๘	ค่ารถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๔,๒๘๒,๕๐๐ บาท	๓๒๕	ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ค.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	๙๐ วัน	ส.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๙	ค่ารถตัดหญ้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน	๓๒๖	ประมูลซื้อ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พ.ค.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	๙๐ วัน	ส.ค.-๖๐	
๓๐	ค่ารถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓๒๗	ประมูลซื้อ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พ.ค.-๖๐	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	๙๐ วัน	ธ.ค.-๖๐	
๓๑	ค่าเครื่องหยั่งธรณี จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒๘	ประมูลซื้อ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เม.ย.-๖๐	เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๙๐ วัน	ก.ค.-๖๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ชลประทาน บ้านสันป่าตอง ม.๑ ต.ยูหว่า (เขต ทต.สัน ป่าตอง) เชื่อม บ้านสันป่าตอง ม.๑ ต.ยูหว่า (เขต ทต.ยู หว่า) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๓๓๒	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๘๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หลวงพัฒนา ม.๑๓ ต.แม่่นาวาง เชื่อม บ้านสันห้าง ม.๓ ต.บ้านหลวง อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่	๓๓๓	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้า หลวง ม.๕ ต.แม่่นาวาง เชื่อม บ้านสันห้าง ม.๓ ต.บ้าน หลวง อ.แม่เอย จ.เชียงใหม่	๓๓๔	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงู นอก ม.๔ ต.สันทราย เชื่อม บ้านม่อนปิ่นใต้ ม.๑๒ ต. ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๓๓๕	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลม ใหม่ ม.๑๐ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย ม.๔ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	๓๓๖	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางระหว่างบ้านหนองแวม(ห้วยอมบ้านป่าบางงามมุเซอ) ม.๑๑ ต.เมืองนะ เข้ม บ้านห้วยจะค่าน (ห้วยอมบ้านนาน้อย) ม.๙ ต.ปึงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๓๓๗	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล ม.๕, บ้านแม่ลานคำ ม.๖ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เข้ม บ้านหนองมณฑา ม.๑๖ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	๓๓๘	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๒๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว ม.๑ ต.ขุนคอง เข้ม บ้านเกาะ ม.๓ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๓๓๙	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลิ ม.๖ ต.บ่อสลิ เข้ม บ้านนาพอน ม.๔ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	๓๔๐	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.๖ ต.ท่าผา เข้ม บ้านกองแขก ม.๗ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	๓๔๑	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุนน้อย ม.๓ ต.แม่สุน เข้ม บ้านห้วยงูใน ม.๕ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๓๔๒	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพั่ง ม.๑ ต.โป่งน้ำร้อน เข้ม บ้านใหม่ชยาราม ม.๑๙ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๓๔๓	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างซ้ำภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงสาย ๑๐๗ บ้านวังจ้อม ม.๔ ซ.๓๗ ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม ทางหลวงสาย ๑๐๗ เลี้ยวเมือง บ้านศรีสะอาด ม.๑๕ ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๓๔๕	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ ตำริ ม.๗ ต.น้ำแพร่ เชื่อม บ้านม่วงหลวง ม.๑๐ ต.เชื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๓๔๘	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.๑ ต.สันป่ายาง เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง ม.๙ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๓๔๙	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.๗ ต.แม่แตง เชื่อม บ้านหนองผึ้ง ม.๑๘ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๓๕๐	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป็อก ม.๑ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชื่อม บ้านปางป่าไร่ ม.๖ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๓๕๑	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้มป่อย (ห่อมบ้านหินเหล็กไฟ) ม.๔, บ้านขุนแตะ ม.๕ ต.ดอยแก้ว เชื่อม บ้านขุนยะ ม.๑๙ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๓๕๒	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.๕, บ้านเด่นตะวันใต้ ม.๒๐, บ้านสบเตี๊ยะ ม.๒ ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านดอยแก้ว ม.๒ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๓๕๓	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด เชื่อม บ้านโค้งงาม ม.๗ ต.ทางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	๓๕๔	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ ม.๒ ต.บ้านแอ่น เชื่อม บ้านน้อย ม.๑ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๓๕๖	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลานหลวง ม.๓ ต.ยางเปียง เชื่อม บ้านหลงหลวง ม.๓ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	๓๕๗	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงนิ ม.๑๓ ต.นาเกียน เชื่อม บ้านผาปูน ม.๗ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	๓๕๘	ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	๑๕๐ วัน	ก.ค.-๖๐	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ ม.๗ ต.กองแขก เชื่อม บ้านยางสำน ม.๘ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	๓๕๙	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกัวโป่ง ม.๒ ต.แจ่มหลวง เชื่อม ทางหลวงชนบท หมายเลขขม.๕๐๕๐ บ้านห้วยบง ม.๔ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่	๓๖๐	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.๔ ต.บ้านจันทร์ เชื่อม บ้านใหม่พัฒนา ม.๒ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่	๓๖๑	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยบงเหนือ ม.๓ ถึง บ้านม่วงหลวง ม.๑๐ ต.เชื่อนผาก เชื่อม บ้านโล๊ะป่าตอง ม.๕ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๓๖๒	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๕๐ วัน	มี.ย.-๖๐	



ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแพะพัฒนา ม.๘ ต.สันมหาพน เข้ม บ้านบวกหม้อ ม.๑ ต.ชี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เข้ม บ้านทุ่งสีทอง ม.๑๐ ต.ชี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๓๖๓	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ชุมชนหลังมีน ม.๑๐ ต.ป่าไผ่ (เขต ทม.แม่ใจ) เข้ม ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ม.๑๓ ต.ป่าไผ่ (เขต ทต.ป่าไผ่) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๓๖๔	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ซ.๒๑ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้านช่างคำน้อย ม.๔ ต.บ้านแหวน เข้ม ถนนสายทางดง-ท่าชี้เหล็ก บ้านน้ำโห่ง ม.๒ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๓๖๕	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำขาว ม.๑ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เข้ม บ้านแพะประทาน ม.๗ ต.ทุ่งปี่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	๓๖๖	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านเวียงทอง ม.๒๕ ต.ดอยหล่อ เข้ม บ้านใหม่หนองหอย ม.๖ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๓๖๗	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.๕ ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ้านแท่นคำ ม.๑ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๓๖๘	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๕๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านสันป่าด้า ม.๖ ต.ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง ๑ ม.๒ ต.มีดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๓๖๙	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๕๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน ห้วยทราย ม.๓ - บ้านหัวฝาย ม.๕ ต.ห้วยทราย เชื่อม บ้านนาหูก ม.๑-บ้านสะลวง นอก ม.๓ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	๓๗๐	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๒๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน เลียบบคลองชลประทาน บ้านร้องชุด ม.๑๐ ต.แม่ก่า เชื่อม บ้านดงป่าซาง ม.๖ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๓๗๑	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๒๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน ป่าขาม ม.๒ ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อม บ้านบงตัน ม.๕ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๓๗๒	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๒๐ วัน	เม.ย.-๖๐	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ้าน หนองเหียง ม.๒ ต.สันตีสู่ เชื่อม บ้านเหล่าป่วย ม.๒ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๓๗๓	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๑๒๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๗๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน วังสิงห์คำ ม.๖ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้าน ท่าซี้ควาย ม.๑ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๓๗๔	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๘๐ วัน	มิ.ย.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๗๑	โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.๓ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อม บ้านแม่ใจ ม.๔ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๓๗๕	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๗๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาบ ม.๔ ต.แม่สา เชื่อม บ้านสบสา-หนองพาน ม.๙ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่	๓๗๙	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๗๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบริมน้ำปิง บ้านวังหมุ่น ม.๔ ต.สันโป่ง เชื่อม บ้านซาง ม.๔ ต. ชี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	๓๘๐	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๗๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะกลาง ม.๘ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่าเปอะ ม. ๒ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๓๘๑	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๗๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายหลวง ม.๔ ต.สันทรายหลวง เชื่อม บ้านใจ ม.๕ ต.สันทราย น้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๓๘๒	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๗๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ม. ๑๑ ต.หนองแหง เชื่อม บ้านศรีวังธาร ม.๘ ต.ป่าไผ่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่	๓๘๓	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๗๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาดมะขามหลวง บ้านมะขามหลวง ม.๒ ต.มะขามหลวง เชื่อม บ้านขุนคอง ม.๒ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๓๘๕	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๗๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโละ ม.๑ ต.สันตันหม้อ เชื่อม บ้านป่าแดด ม.๒ ต.บ้านหลวง อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่	๓๘๖	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๗๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว ม.๖ ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ้านโรงวัว ม.๑๒ ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๓๘๗	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก ม.๑ ต.ป่าต๋ม เชื่อม บ้านสันยาว ม.๒ ต.ป่าใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๓๘๘	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบก้าแพง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง ม.๗ ต.สุเทพ เชื่อม บ้านป่าเป้า ม.๑๐ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	๓๘๙	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคำ ม.๑๒ ต.ป่าแดด เชื่อม ถนนปากซอย ๕ บ้านวรุณ นิเวศน์ ม.๘ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๓๙๐	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๘๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองกั้นครุ ม.๕ ต.เมืองเส้น เชื่อม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ ม.๘ ต. หนองแห่ และบ้านศรีวังธาร ม.๘ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๓๙๑	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง ม.๒ ต.สันป่าเปา เชื่อม บ้านร่องสัก ม.๑ ต.สันนาเม็ง อ.สัน ทราย จ.เชียงใหม่	๓๙๒	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ ม.๔ ถึงบ้านข้างน้ำ ม.๗ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านดงเจริญชัย ม.๖ ต.หนองแห่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๓๙๔	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่กะเหนือ ม.๑ ต.ตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านป่าฝาง ม.๔ ต.สง่าบ้าน อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๓๙๕	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม ม.๔ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม บ้านสหกรณ์ห้า ม.๕ ต. บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	๓๙๖	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๘๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก ซอย ๓ บ้านหัวฟุ้ง ม.๕ ต.ทรายมูล (เขต ทต.สันกำแพง) เชื่อม บ้านร้อง ม.๑๑ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	๓๙๘	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๘๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม. ๒๐๒๑ (ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง ม.๑๓ ต.สันกำแพง (เขต อบต.สันกำแพง) เชื่อม บ้านร้อง ม.๑๑ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	๓๙๙	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๙๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่จ้อง - ม่วงโตน (อบจ.ชม. ๒๐๑๒) บ้านสันเข้าแคบกลาง ม.๔ ต.ห้วย ทราย อ.สันกำแพง เชื่อม บ้านไร่ ม.๖ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๔๐๐	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๙๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า ม.๙, บ้านแม่ผาแหน ม.๖, บ้านริมออน ม.๓ ต.ออนใต้ เชื่อม บ้านใหม่ ม.๑๐ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	๔๐๒	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๙๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต สายพระนอน-หนองแฝก บ้านเชียงยืน ม.๔ ต.ยางน่อง เชื่อม บ้านหนองแฝก ม.๔ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๔๐๓	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง ม.๒ ต.ท่ากว้าง เชื่อม บ้านน้ำโจ้ ม.๖ ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๔๐๔	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง ม.๗, บ้านไร่ดง ม.๘ ต.ข่ามุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว ม.๓ ต. สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๔๐๕	ประมูลจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบบคลอง ชลประทาน ช.๒ ขวา ๒๑ ซ้าย สายบ้านขุนคอง ม.๕ ต. ขุนคอง เชื่อม บ้านสันทราย ม.๗ ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๔๐๖	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขม.๒๑๑๖ (ถนน อบจ.) บ้านตม ม.๑๑ ต.น้ำแพร่ เชื่อม บ้านฟอง ม.๒ ต.หนอง ควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๔๐๗	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อแก้ว ม.๔ ต.ทุ่งด้อม (เขต ทต.ทุ่งด้อม) เชื่อม บ้านไร่ ม.๕ ต.ทุ่งด้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๔๐๘	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวริน ม.๑๑, บ้านป่าจี้ ม.๑ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อม บ้านริม ขาน ม.๘ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	๔๐๙	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๙๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองชลประทาน ๒๓ ซ้าย บ้านน้ำบ่อหลวง ม.๒ ต.น้ำบ่อหลวง เข้ม บ้านป่าตัน ม.๔ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๔๑๐	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๑๐๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง ม.๓ ต.ดอนเปา (เขต ทต.แม่วาง) เข้ม บ้านสันโป่ง ม.๓ ต.ดอนเปา (เขต อบต.ดอนเปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	๔๑๑	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๑๐๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง ม.๒ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เข้ม บ้านป่าจี้ ม.๑ ต.ทุ่ง สะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๔๑๒	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าด้า ม.๖ ต.ดอยเต่า เข้ม บ้านแปลง ๑ ม.๒ ต.มีดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๔๑๓	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ปาน-บ้านสันเกียง บ้านดอยสันเกียง ม.๑๗ ต.ช่างเคิ่ง เข้ม บ้านผานัง ม.๒ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	๔๑๔	สอบราคา	ม.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	๙๐ วัน	พ.ค.-๖๐	
๑๐๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง มะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.๒,บ้านหลวง ม.๔ ต.เมืองคอง เข้ม บ้านนาเลา ม.๑๐ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่	๔๑๕	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	
๑๐๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า ไหนด ม.๑ ต.ป่าไหนด เข้ม บ้านแม่กอย ม.๖ ต.เวียง อ. พร้าว จ.เชียงใหม่	๔๑๖	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	



ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผน ผด.๒	วิธีจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๐๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบลำเหมืองร้องแสะบ้านสามหลัง ม.๘ ต.สอง แคว เขื่อน บ้านห้วยทั้ง ม.๑๒ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๔๑๗	สอบราคา	พ.ย.-๕๙	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	๑๒๐ วัน	มี.ค.-๖๐	

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายพิเชฐ พิศุทธกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

## แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรม/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)						ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อ เนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบ ประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล ราคา	จ้าง/ ซื้อ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ	
๑	งานบริหารงานทั่วไป	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๕๕,๐๐๐ บาท	๒ ตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐		
๒	งานบริหารทั่วไป	ค่ารถบรรทุก (ซีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งต่ำกว่า ๒,๕๐๐ C.C. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน	๑ คัน	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	เม.ย.-๖๐	๗๘๗,๐๐๐.๐๐		
๓	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๑๕ เครื่องๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท	๑๕ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	ก.พ. ๖๐	มี.ค. ๖๐	พ.ค.-๖๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐		
๔	งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุดๆ ละ ๑๙,๒๐๐ บาท	๑๐ ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐		
๕	งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๓๖,๐๐๐ บาท ตามโครงการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	๒ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙	ม.ค.-๖๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐		
๖	งานระดับมัธยมศึกษา	ค่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		
๗	งานระดับมัธยมศึกษา	ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๘ เครื่อง ๆ ละ ๓๓,๐๐๐ บาท	๘ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๖๐	ม.ค.-๖๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐		
๘	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ ชุด	๑ ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐		
๙	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อย ๗,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๓๘๓,๙๐๐.๐๐		
๑๐	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	๑ แห่ง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ม.ค. ๖๐	มี.ย.-๖๐	๓,๙๒๐,๐๐๐.๐๐		
๑๑	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๐ แผ่น/นาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐		
๑๒	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าชุดการสอนมัลติมีเดีย จำนวน ๑ ชุด	๑ ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่ารถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง ๓ แถว จำนวน ๑ คัน	๑ คัน	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	ม.ค.-๖๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๔	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	โครงการก่อสร้างห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง	๑ หลัง	/	/	/	/	/	/	/	/	พ.ย. ๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๐๗๔,๐๐๐.๐๐		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ		
									มี	ไม่มี							
									(/)	(/)							
๑๕	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	คาร์ถพัฒนาออบาดาล ชนิด ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน	๑ คัน	/	/			/				เม.ย.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ส.ค.-๖๐	๖,๖๑๕,๐๐๐.๐๐		
๑๖	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	โครงการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI และระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดความชัดสูง CCTV FULL HD	๑ โครงการ	/	/			/				ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	ส.ค.-๖๐	๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑๗	แผนงานคหะและชุมชน	ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด ๔๐๐x๔๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท	๒ เครื่อง	/	/			/				ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐		
๑๘	แผนงานคหะและชุมชน	ค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน ๆ ละ ๘๒๑,๐๐๐ บาท	๔ คัน	/	/			/				ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๓,๒๘๔,๐๐๐.๐๐		
๑๙	แผนงานคหะและชุมชน	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ ชุด ๆ ละ ๒๕,๒๐๐ บาท	๒๒ ชุด	/	/			/				ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๕๕๔,๔๐๐.๐๐		
๒๐	แผนงานคหะและชุมชน	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด ๆ ละ ๑๙,๒๐๐ บาท	๑๓ ชุด	/	/			/				ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๒๔๙,๖๐๐.๐๐		
๒๑	แผนงานคหะและชุมชน	ค่าเดินที่โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง (ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร เสาสูง ๒.๔๐ เมตร) จำนวน ๒๕ หลัง ๆ ละ ๑๙,๖๘๐ บาท	๒๕ หลัง	/	/			/				ก.พ.-๖๐	มี.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐		
๒๒	แผนงานคหะและชุมชน	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร	๑ โครงการ	/	/			/				ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๕๙	มิ.ย.-๖๐	๑,๗๓๙,๕๐๐.๐๐		
๒๓	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้าน แพะเศรษฐี ม.๑๖ - บ้านหนองป่าขาว ม.๘ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/			/				พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๒,๘๕๖,๐๐๐.๐๐		
๒๔	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระเบบเท้าย จำนวน ๔ คัน ๆ ละ ๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท	๔ คัน	/	/			/				เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	ก.ค.-๖๐	๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒๕	งานบริหารอุตสาหกรรม	ค่ารถบรรทุกขนาด ๓ ตัน ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๑ คัน	/	/			/				เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	พ.ค.-๕๙	๔,๔๙๐,๐๐๐.๐๐		
๒๖	งานบริหารอุตสาหกรรม	ค่ารถแทรกเตอร์ดินตะขบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ คัน	/	/			/				พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ส.ค.-๖๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ			
																แล้ว		แล้ว
																แล้ว		แล้ว
๒๗	งานบริหารอุตสาหกรรม	ค่าชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน ๑ ชุด	๑ ชุด	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ส.ค.-๖๐	๖๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐					
๒๘	งานบริหารอุตสาหกรรม	ค่ารถดัดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง ๒ ล้อ จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๔,๒๘๒,๕๐๐ บาท	๒ คัน	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ส.ค.-๖๐	๘,๕๖๕,๐๐๐.๐๐					
๒๙	งานบริหารอุตสาหกรรม	ค่ารถดัดหน้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน	๑ คัน	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ส.ค.-๖๐	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐					
๓๐	งานบริหารอุตสาหกรรม	ค่ารถชุดตัดตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒ คัน	/	/	/	/	/	/	พ.ค.-๖๐	มิ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					
๓๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าเครื่องหยักรั้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑ เครื่อง	/	/	/	/	/	/	เม.ย.-๖๐	พ.ค.-๖๐	ก.ค.-๖๐	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐					
๓๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง ม.๑ ต.ยูหว้า (เขต ทต.สันป่าตอง) เชื่อม บ้านสันป่าตอง ม.๑ ต.ยูหว้า (เขต ทต.ยูหว้า) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	พ.ค.-๖๐	๑,๑๒๖,๐๐๐.๐๐					
๓๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.๑๓ ต.แม่่นาวาง เชื่อม บ้านสันห้าง ม.๓ ต.บ้านหลวง อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐					
๓๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้าหลวง ม.๕ ต.แม่่นาวาง เชื่อม บ้านสันห้าง ม.๓ ต.บ้านหลวง อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๒๐,๐๐๐.๐๐					
๓๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงูนอก ม.๔ ต.สันทราย เชื่อม บ้านม่อนปิ่นใต้ ม.๑๒ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๐๖,๐๐๐.๐๐					
๓๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอกลมใหม่ ม.๑๐ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย ม.๔ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๑๐,๐๐๐.๐๐					
๓๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม(ห้วยมบ้านป่างวงมูเซอ) ม.๑๑ ต.เมืองนะ เชื่อม บ้านห้วยจะคำน (ห้วยมบ้านนา) ม.๙ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐					
๓๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล ม.๕, บ้านแม่ลานคำ ม.๖ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อม บ้านหนองมณฑา ม.๑๖ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๒,๐๔๙,๐๐๐.๐๐					
๓๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแก้ว ม.๑ ต.ขุนคอง เชื่อม บ้านเกาะ ม.๓ ต.สบแม่ข้า อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐					
๔๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลี ม.๖ ต.บ่อสลี เชื่อม บ้านนาฟ่อน ม.๔ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	๒ โครงการ	/	/	/	/	/	/	พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐					

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
๔๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.๖ ต.ท่าผา เข้ม บ้านกองแขก ม.๗ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	๓ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐			
๔๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สุ่นน้อย ม.๓ ต.แม่สุ่น เข้ม บ้านห้วยงูใน ม.๕ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๔ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๔,๘๒๗,๐๐๐.๐๐			
๔๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพั้ง ม.๑ ต.ปอน้ำร้อน เข้ม บ้านใหม่ชยาราม ม.๑๙ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	๕ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐			
๔๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงสาย ๑๐๗ บ้านวังข้อม ม.๔ ซ.๓๗ ต.เชียงดาว (เขต ทด.เชียงดาว) เข้ม ทางหลวงสาย ๑๐๗ เลี้ยวเมือง บ้านศรีสะอาด ม.๑๕ ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๖ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๒,๖๙๑,๐๐๐.๐๐			
๔๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์คำริ ม.๗ ต.น้ำแพร่ เข้ม บ้านม่วงหลวง ม.๑๐ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๗ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐			
๔๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.๑ ต.สันป่ายาง เข้ม บ้านหนองบัวหลวง ม.๙ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๘ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๔,๓๑๙,๐๐๐.๐๐			
๔๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.๗ ต.แม่แตง เข้ม บ้านหนองผึ่ง ม.๑๘ ต.อินทิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๙ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๒๒๗,๐๐๐.๐๐			
๔๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปोक ม.๑ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เข้ม บ้านปางป่าไร่ ม.๖ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๑๐ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๓,๕๙๙,๐๐๐.๐๐			
๔๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้มป่อย (ห้วยมบ้านหินเหล็กไฟ) ม.๔ บ้านขุนแตะ ม.๕ ต.ดอยแก้ว เข้ม บ้านขุนยะ ม.๑๙ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๑๑ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๒,๓๖๐,๐๐๐.๐๐			
๕๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากห่ม ม.๕, บ้านเด่นตะวันตก ม.๒๐, บ้านสบเตี๊ยะ ม.๒ ต.สบเตี๊ยะ เข้ม บ้านดอยแก้ว ม.๒ ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๑๒ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๒๗,๐๐๐.๐๐			
๕๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านควมะกอก ม.๑ ต.ฮอด เข้ม บ้านโค้งงาม ม.๗ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๒๘,๐๐๐.๐๐			

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ					
																ราคา/ประมูล		สัญญา	ปีงบประมาณ ๖๐	ปีงบประมาณ ๖๐
																แล้ว		แล้ว	แล้ว	แล้ว
๕๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอนใหม่ ม.๒ ต.บ้านแอน เชื่อม บ้านน้อย ม.๑ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๕๒,๐๐๐.๐๐							
๕๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลานหลวง ม.๓ ต.ยางเปียง เชื่อม บ้านหลวงหลวง ม.๓ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๒,๓๒๓,๐๐๐.๐๐							
๕๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงีน ม.๑๓ ต.นาเกียน เชื่อม บ้านผาปูน ม.๗ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		ม.ค.-๖๐	มี.ค.-๖๐	ก.ค.-๖๐	๔,๖๔๙,๐๐๐.๐๐							
๕๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ ม.๗ ต.กองแขก เชื่อม บ้านยางสำน ม.๘ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐							
๕๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกัวโป่ง ม.๒ ต.แจ่มหลวง เชื่อม ทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.๕๐๕๐ บ้านห้วยบง ม.๔ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐							
๕๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.๔ ต.บ้านจันทร์ เชื่อม บ้านใหม่พัฒนา ม.๒ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๑,๔๖๖,๐๐๐.๐๐							
๕๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยบงเหนือ ม.๓ ถึง บ้านม่วงหลวง ม.๑๐ ต.เขื่อนผาก เชื่อม บ้านไล่ป่าดอง ม.๕ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๑,๖๙๐,๐๐๐.๐๐							
๕๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแพะพัฒนา ม.๘ ต.สันมหาพน เชื่อม บ้านบวกหม้อ ม.๑ ต.ซีเหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เชื่อม บ้านทุ่งสีทอง ม.๑๐ ต.ซีเหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๑,๘๒๔,๐๐๐.๐๐							
๖๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ชุมชนหลังมีน ม.๑๐ ต.ป่าไผ่ (เขต ทม.แม่ใจ) เชื่อม ชุมชนพัฒนาทรายแก้ว ม.๑๓ ต.ป่าไผ่ (เขต ทต.ป่าไผ่) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/		ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๒,๐๒๔,๐๐๐.๐๐							

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ		
											ราคา/ประมูล	นามใน	การส่งมอบ				
											(เดือน/ปี)	สัญญา (เดือน/ปี)	ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)				
๖๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ซ.๒๑ ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้านช่างค้ำน้อย ม.๔ ต.บ้านแหวน เข้มม ถนนสายทางตง-ท่าชีเหล็ก บ้านน้ำทิ้ง ม.๒ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๑,๓๑๗,๐๐๐.๐๐				
๖๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำขาว ม.๑ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เข้มม บ้านแพะประทาน ม.๗ ต.ทุ่งปี้อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๓,๒๗๕,๐๐๐.๐๐				
๖๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านเวียงทอง ม.๒๕ ต.ดอยหล่อ เข้มม บ้านใหม่หนองหอย ม.๖ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๓,๖๔๔,๐๐๐.๐๐				
๖๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.๕ ต.สบเตี๊ยะ เข้มม บ้านแท่นคำ ม.๑ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๓,๘๙๙,๐๐๐.๐๐				
๖๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านสันป่าด้า ม.๖ ต.ดอยเต่า เข้มม บ้านแปลง ๑ ม.๒ ต.มิดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๓,๓๔๑,๐๐๐.๐๐				
๖๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยทราย ม.๓ - บ้านหัวฝาย ม.๕ ต.ห้วยทราย เข้มม บ้านนาทีก ม.๑-บ้านสะลงนอก ม.๓ ต.สะลง อ.แมริม จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๗๑๔,๐๐๐.๐๐				
๖๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบบคลองชลประทาน บ้านร่องซุด ม.๑๐ ต.แม่ก้ำ เข้มม บ้านดงป่าซาง ม.๖ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๐๙๒,๐๐๐.๐๐				
๖๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าขาม ม.๒ ต.บ้านตาล อ.ฮอด เข้มม บ้านบงตัน ม.๕ ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	เม.ย.-๖๐	๒,๒๘๘,๐๐๐.๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	ประ มูล ซื้อ	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
๖๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคบซีล บ้านหนองเหียง ม.๒ ต.สันติสุข เชื่อม บ้านเหล่าปวย ม.๒ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๑๖๕,๐๐๐.๐๐				
๗๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสิงห์คำ ม.๖ ต.ป่าแดด อ. เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านท่าซั่วควาย ม.๑ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ม.ค.-๖๐	มี.ย.-๖๐	๒,๙๖๖,๐๐๐.๐๐				
๗๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.๓ ต. เหมืองแก้ว อ.แมริม เชื่อม บ้านแม่ใจ ม.๔ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๕๕๗,๐๐๐.๐๐				
๗๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สำน้อย ม.๔ ต.แม่สา เชื่อม บ้านสบสา-หนองพาน ม.๙ ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๗๕๑,๐๐๐.๐๐				
๗๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบริมน้ำปิง บ้านวังหมื่น ม.๔ ต.สันป่าตอง เชื่อม บ้านซาง ม.๔ ต.ซีเหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐				
๗๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเกาะกลาง ม.๘ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อม บ้านป่าเปือย ม.๒ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ. เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐				
๗๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทราย หลวง ม.๔ ต.สันทรายหลวง เชื่อม บ้านใจ ม.๕ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๗๗๔,๐๐๐.๐๐				
๗๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้า โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ม.๑๑ ต.หนองแหง เชื่อม บ้าน ศรีวังธาร ม.๘ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐				
๗๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาด มะขามหลวง บ้านมะขามหลวง ม.๒ ต.มะขามหลวง เชื่อม บ้านขุนคอง ม.๒ ต.มะขามหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐				
๗๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไล่ ม.๑ ต.สันต้นหม้อ เชื่อม บ้านป่าแดด ม.๒ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๒,๒๖๖,๐๐๐.๐๐				
๗๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว ม.๖ ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ้านโรงวัว ม.๑๒ ต.เชียงดาว (เขต อบต. เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๑๓๑,๐๐๐.๐๐				



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประมูล จ้าง/ ซื้อ	ประมูล จ้าง/ ซื้อ	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
๔๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก ม.๑ ต.ป่าดุ่ม เข้ม บ้านสันยาว ม.๒ ต.ป่าใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๖๒๔,๐๐๐.๐๐				
๔๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบบำแพง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง ม.๗ ต.สุเทพ เข้ม บ้านป่าเป่า ม.๑๐ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๙๓๓,๐๐๐.๐๐				
๔๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคำ ม.๑๒ ต.ป่าแดด เข้ม ถนนปากซอย ๕ บ้านวรุณนิเวศน์ ม.๘ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๔๑๙,๐๐๐.๐๐				
๔๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองกันครุ ม.๕ ต.เมืองเส้น เข้ม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ ม.๘ ต.หนองแห้ง และบ้านศรีวังธาร ม.๘ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๕๙๙,๐๐๐.๐๐				
๔๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง ม.๒ ต.สันป่าเป่า เข้ม บ้านร้องลึก ม.๑ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๕๐๒,๐๐๐.๐๐				
๔๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ ม.๔ ถึงบ้านข้าน้ำ ม.๗ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เข้ม บ้านดงเจริญชัย ม.๖ ต.หนอง	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๔๑๔,๐๐๐.๐๐				
๔๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่กะเหนือ ม.๑ ต.ตลาดใหญ่ เข้ม บ้านป่าฝาง ม.๔ ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐				
๔๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม ม.๔ ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด เข้ม บ้านสหกรณ์ห้า ม.๕ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๙๕๒,๐๐๐.๐๐				
๔๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย ๓ บ้านหัวทุ่ง ม.๕ ต.ทรายมูล (เขต ทต.สันกำแพง) เข้ม บ้านร้อง ม.๑๑ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/	/	/	ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๖๐๒,๐๐๐.๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	ประ มูล ซื้อ	ลักษณะเฉพาะ		ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ	
										มี	ไม่มี						
										(/)	(/)						
๔๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม. ๒๐๒๑ (ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง ม.๑๓ ต.สันกำแพง (เขต อบต.สันกำแพง) เชื่อม บ้านร้อง ม.๑๑ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐				
๕๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่จ้อง - ม่วงโตน (อบจ. ชม. ๒๐๑๒) บ้านสันเข้าแคบกลาง ม.๔ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง เชื่อม บ้านไร่ ม.๖ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๑๖๑,๐๐๐.๐๐				
๕๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า ม.๙, บ้านแม่ผาแหน ม.๖, บ้านริมออน ม.๓ ต.ออนใต้ เชื่อม บ้านใหม่ ม.๑๐ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๔๙๙,๐๐๐.๐๐				
๕๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายพระนอน-หนองแฝก บ้านเชียงยืน ม.๔ ต.ยางน่อง เชื่อม บ้านหนองแฝก ม.๔ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐				
๕๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง ม.๒ ต.ท่ากว้าง เชื่อม บ้านน้ำใจ ม.๖ ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๕๖๗,๐๐๐.๐๐				
๕๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง ม.๗, บ้านไร่ตรง ม.๘ ต.ขัวมุง เชื่อม บ้านท่าสองแคว ม.๓ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๒,๘๘๗,๐๐๐.๐๐				
๕๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบบ คลองชลประทาน ซ.๒ ขวา ๒๑ ซ้าย สายบ้านขุนคอง ม.๕ ต.ขุนคอง เชื่อม บ้านสันทราย ม.๗ ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐				
๕๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.๒๑๑๖ (ถนน อบจ.) บ้านตม ม.๑๑ ต.น้ำแพร่ เชื่อม บ้านพ่อน ม.๒ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐				

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ			
																แล้ว		แล้ว
																มี		ไม่มี
๙๙๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก้า ม.๔ ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) เชื่อม บ้านไร่ ม.๕ ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐					
๙๙๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยริน ม. ๑๑, บ้านป่าจี้ ม.๑ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อม บ้านริมขาน ม.๘ ต.ดอนเปา อ.แม่ วาง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๐๘๑,๐๐๐.๐๐					
๙๙๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองชลประทาน ๒๓ ซ้าย บ้านน้ำบ่อหลวง ม.๒ ต.น้ำบ่อหลวง เชื่อม บ้านป่า ตัน ม.๔ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐					
๑๐๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง ม.๓ ต.ดอนเปา (เขต ทต.แม่วาง) เชื่อม บ้านสันโป่ง ม.๓ ต.ดอนเปา (เขต อบต.ดอน เปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					
๑๐๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง ม.๒ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อม บ้านป่าจี้ ม.๑ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐					
๑๐๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าด้า ม.๖ ต.ดอยเต่า เชื่อม บ้านแปลง ๑ ม.๒ ต.มีดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐					
๑๐๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ป่าน- บ้านสันเกียง บ้านดอยสันเกียง ม.๑๗ ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านผานัง ม.๒ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๐	พ.ค.-๖๐	๑,๓๓๕,๐๐๐.๐๐					
๑๐๔	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.๒, บ้านหลวง ม.๔ ต.เมืองคอง เชื่อม บ้านนาเลา ม.๑๐ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๐๓๖,๐๐๐.๐๐					
๑๐๕	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไหนด ม.๑ ต.ป่าไหนด เชื่อม บ้านแม่กอย ม.๖ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๔๖๔,๐๐๐.๐๐					

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ			
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อ เนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล จ้าง/ ซื้อ	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบ ราคา/ประมูล (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปีงบประมาณ ๖๐ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปีงบประมาณ ๖๐	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ					
																ราคา/ประมูล		สัญญา	ปีงบประมาณ ๖๐	ปีงบประมาณ ๖๐
																มี		ไม่มี	ปีงบประมาณ ๖๐	ปีงบประมาณ ๖๐
๑๐๖	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายเลียบบลำเหมืองร่องและบ้านสามหลัง ม.๘ ต.สองแคว เข้ม บ้านห้วยทั้ง ม.๑๒ ต.คอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ. เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			พ.ย.-๕๙	ธ.ค.-๕๙	มี.ค.-๖๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐							
๑๐๗	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสบวิน ม.๙ ต.แม่วิน อ.แม่วาง เข้ม บ้านแม่ลานคำ ม.๖ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๕๙	ก.พ.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐							
๑๐๘	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีคำ ม.๘ ต.สันทราย เข้ม บ้านแม่กอย ม.๖ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๕๙	ก.พ.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐							
๑๐๙	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเชียงใหม่พัฒนา บ้านป่าแดดใต้ ม.๗ และ บ้านดอนชัย ม.๔ ต.ป่าแดด เข้ม บ้านดอนปิน ม.๕ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ธ.ค.-๕๘	ม.ค.-๕๙	มี.ย.-๕๙	๕,๐๘๓,๐๐๐.๐๐							
๑๑๐	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นจิว ม.๒ ต.สันผักหวาน เข้ม บ้านจอมทอง ม.๑๐ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๕๙	ก.พ.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๒,๑๑๔,๐๐๐.๐๐							
๑๑๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑ (วงแหวนรอบนอก) บ้านต้นจิว ม.๒ ต.สันผักหวาน เข้ม บ้าน	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๕๙	ก.พ.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๒,๑๑๔,๐๐๐.๐๐							
๑๑๒	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบบทางรถไฟ เชียงใหม่-ลำพูน ระยะทางที่ ๑ ตอนที่ ๓ สายตะวันออก	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๕๙	ก.พ.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๑,๕๐๑,๐๐๐.๐๐							
๑๑๓	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคบซีล บ้านหนองเหียง ม.๒ ต.สันติสุข เข้ม บ้านเหล่าปวย ม.๒ ต.คอยหล่อ อ.คอยหล่อ จ.เชียงใหม่	๑ โครงการ	/	/	/	/			ม.ค.-๕๙	ก.พ.-๕๙	พ.ค.-๕๙	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐							

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนงเยาว์ อินทร์แสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายพิเชฐ พิศุทรกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่